

جدول زمني لتنفيذ غرفة الأزمات

القطاع		المدة الزمنية	ما تم انجازه	الجهة المسؤولة
IT	1- عمل مقايسة تقديرية لأعمال الغرفة (Hardware)	شهر	✓	مدير عام IT
	2- مذكرة طرح الأعمال الخاصة بالغرفة (Hardware)	أسبوع	✓	مدير عام IT
	3- عمل مذكرة الحاق على شركة صرف القاهرة لأعمال (Software)	أسبوع	✓	مدير عام IT
المشروعات	1- معاينة مكان غرفة الأزمات وتحديد مكانها	يوم واحد	✓	مدير عام فرع بنها + المشروعات
	2- عمل رسم Layout للمكان بالأبعاد	يوم واحد	✓	مدير عام التصميمات الهندسية
	3- عمل رسم 3D للمكان	يوم واحد	✓	المكتب الفني
	4- تجهيز مقايسة تقديرية خاصة بغرفة الأزمات	أسبوع	جارى	المشروعات (التنفيذ الذاتي)
	5- أعمال تنفيذ غرفة الأزمات		جارى	المشروعات
الدعم الفني	1- طرح أعمال Hardware الخاصة بالغرفة		جارى	مدير عام IT
	2- عمل مذكرة لطرح الأعمال لقطاع الدعم الفني			المشروعات
	3- توريدات غرفة الأزمات			الدعم الفني
	4- متابعة لجان البت الفني والمالى			الدعم الفني
المالى	1- طرح اعمال التوريدات			العقود والمشتريات
	2- أعمال البت الفني والمالى			العقود والمشتريات